

**MINIT MESYUARAT
PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI
PANGSAPURI NUSA MEWAH VILLA (BUKIT PANDAN)
HULU LANGAT**

Tarikh : 20 Disember 2010 (Jumaat)
Masa : 9.30 pagi
**Tempat : Bilik Mesyuarat Utama,
Jabatan Perumahan Negara,
Aras 6, Blok F Utara
50782 Pusat Bandar Damansar,
Kuala Lumpur.**
Kehadiran : Seperti di Lampiran A

1.0 Perutusan Pengerusi

YBhg. Dato' pengerusi mengucapkan salam sejahtera kepada semua jemputan yang hadir dan mengalu-alukan kedatangan ahli-ahli mesyuarat.

2.0 Perkara-Perkara Yang Dibincangkan

- 2.1 Projek ini telah diisytiharkan sebagai projek terbengkalai pada 24 Ogos 2010. Pemaju projek ini Mudi Angkasa Development Sdn. Bhd telah digulung pada 13 Mac 2008 dan Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd telah dilantik sebagai pelikuidasi;
- 2.2 Projek ini mempunyai 360 unit rumah, Blok A telah selesai sebanyak 20 peratus dan manakala Blok B telah selesai sebanyak 80 peratus;

Adnan,
di makluman di record

M

- 2.3 Ferrier Hudgson telah melantik Kamuja Corporation Sdn. Bhd sebagai kontraktor penyelamat bagi memulihkan projek ini; dan
- 2.4 Pangsapuri Nusa Mewah Villa mempunyai pembeli seramai 360 orang pembeli dimana 31 orang pembeli merupakan penjawat kerajaan. Seramai 171 pembeli telah mendatangi persetujuan "toping up" RM 30 000 untuk pemulihan projek dan pelikuidasi telah berjaya mendapat perintah mahkamah yang mewakili secara keseluruhan pembeli untuk membayar "toping-up" tersebut.
- 2.5 Pembeli pinjaman kerajaan menghadapi masalah untuk pembayaran tambahan "toping up" disebabkan pinjaman pembeli diluluskan mengikut Perjanjian Jual dan Beli.

3.0 **Mesyuarat BERSETUJU seperti berikut;**

- 3.1 Para pembeli diminta berfikir panjang sebelum membuat apa-apa keputusan . Pihak pembeli mempunyai dua opsyen dalam membuat keputusan. Opsyennya adalah seperti berikut;
- i) Pembeli bersetuju untuk "toping up" sebanyak RM 30,000 dalam pemulihan projek tersebut.
 - ii) Pelikuidasi bersedia membuat pemulangan deposit kepada pembeli yang tidak bersetuju untuk "toping up" hanya sejauh rumah selesai dipulihkan.

Tindakan:
Pembeli dan Pelikuidasi

- 3.2 Pelikuidasi akan memanjangkan senarai nama kesemua pembeli dan bank pembiaya kepada JPN untuk dipanjangkan kepada Bahagian Pinjaman Perumahan serta untuk dibincangkan bersama bank-bank pembiaya;

Tindakan:
Pelikuidasi dan JPN

- 3.3 Pihak JPN akan mengatur mesyuarat bersama Bahagian Pinjaman Perumahan bagi membincangkan isu tambahan pinjaman pembeli.

Tindakan:
JPN

- 3.4 Pihak pelikuidasi/ Kamuja perlu membuat permohonan mendapatkan lesen pemajuan perumahan kepada KPKT atas nama Mudi Angkasa In Liquidation sebelum memulihkan projek tersebut;

Tindakan:
Pelikuidasi/Kamuja

- 3.5 Pihak kontraktor perlu memperbaharui kelulusan pelan bagi menyambung semula kerja-kerja di tapak;

Tindakan:
Kamuja / MPAJ

- 3.6 Wakil pembeli diminta memanjangkan nama pembeli, salinan perjanjian Jual dan Beli, alamat bank pinjaman dilakukan dan salinan kad pengenalan kepada JPN untuk mendapatkan surat pengesahan projek terbengkalai untuk penstrukturan semula kadar pinjaman; dan _____ done

Tindakan:
Pembeli /JPN

- 3.7 MPAJ bersama agensi – agensi teknikal akan berbincang untuk penyelesaian fasa kos rendah yang telah "Siap Tanpa CFO".

Tindakan:
MPAJ

4.0 Penangguhan Mesyuarat

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.30 pagi.

**Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan**

24 Disember 2010

Lampiran A

A. Pengerusi

- 1. YBhg. Dato' Zainudin Bin Tala
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Perumahan Negara**

B. HADIR

- 2. Encik Jana Santhiran Muniayan
Pengarah
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara**
- 3. Encik Muhammadin Bin Taib
Pengarah
Bahagian Penguatkuasaan
Jabatan Perumahan Negara**
- 4. Encik Mohd Zulkifli Bin Hassan
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara**
- 5. Encik Zainuddin Bin Hussain
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara**
- 6. Encik Nasrul Muhaimin Bin Ibrahim
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan
Jabatan Perumahan Negara**
- 7. Puan Roslina Binti Hj. Abd. Aziz
Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara**

8. Encik Junaid Izuddin Bin Abd Aziz
Penolong Pengarah
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara
9. Puan Rohani Binti Abdul Halim
Penolong Pengarah Senibina (K)
Majlis Perbandaran Ampang Jaya
10. Encik Andrew Heng
Partner
Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd
11. Encik Amir Hussain
Pengarah
Kamoja Corporation Sdn. Bhd
12. Puan Nabilah Sanusi
Pengarah
Kamoja Corporation Sdn. Bhd
13. Puan Yvonne Liew
Pengarah
Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd
14. Puan Ng Yi Wen
Penasihat
Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd
15. Puan Nurul Syahmimi
Projek Engineer
Kamoja Corporation Sdn. Bhd
16. Encik N.Mugunatahan@ Suresh
Timbalan Pengerusi
Persatuan Pembeli Pangsapuri Nusa Mewah Villa

**17. Puan Norhayati Binti Mohd Nor
AJK Persatuan Pembeli Pangsapuri Nusa Mewah Villa**

**18. Puan Rosemayati Ibrahim
AJK Persatuan Pembeli Pangsapuri Nusa Mewah Villa**

C. URUSETIA

**19. Cik Mahirah Bt Mohammad
Penolong Pegawai Tadbir
Bahagian Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara**

s.k:-

1. YBhg. Dato' KP/JPN
 2. YBhg. Dato' TKP(O)/JPN
 3. P(P)/JPN
 4. P(PS)/JPN
 5. P(L)/JPN
 6. KPPK(PT)/JPN
 7. KPP(PUU)/JPN
 8. KPP(PT)T/JPN
 9. PPK(PT)K/JPN
 10. PP2(PT)/JPN
 11. PPT2(PT)/JPN
 12. Fail
- Untuk Makluman YBhg. Dato'
- YBhg. Dato' dijemput untuk
mempengerusikan mesyuarat
- Tuan/ Puan dijemput hadir

ENCIK AMIR HUSSAIN BIN ABD. MAJID
PENGARAH URUSAN KEMAJU
511A, BLOK D Komplek, Bangi Business Park,
Jalan Medan Bangi
43650 Bndr Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan Tel: 03-8926 8038
Fax: 03-8926 9113

SENARAI EDARAN

1. **Encik Michael Joseph Monteiro & Encik Heng Ji Keng**
Pelikuidasi
Mudi Angkasa Development Sdn. Bhd (In Liquidation)
c/o Ferrier Hodgson MH Sdn. Bhd.
No.22 Jalan Tun Sambathan
50470 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 – 2273 6227
No. Faks : 03 – 2273 7503
**(Dipohon pelikuidasi menjemput bersama pemaju yang telah dilantik
untuk memulihkan projek ke mesyuarat ini. Pihak tuan juga diminta
membentang status semasa projek dan cadangan “top -up” pembeli)**
2. **YBhg. Dato' Abd. Nasir Bin Hassan**
Pengaroh Pejabat Tanah dan Galian Selangor
Pejabat Tanah dan Galian Selangor
Bangunan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40578 Shah Alam, Selangor
Tel : 03 – 5544 7802
Faks : 03 – 5510 2658

3. **Puan Rohani Bt Abd. Rahim**
Pegawai Seni Bina
Jabatan Bangunan dan Seni Bina
Majlis Perbandaran Ampang Jaya
No. Tel : 03 – 4296 8190
No. Faks : 03 – 4296 4220

4. **Tuan Haji Zainal Abidin bin Aala**
Pegawai Daerah
Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat
Kompleks Pentadbiran Daerah Hulu Langat
Seksyen 9, Jalan Kemajuan
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
No. Tel : 03 – 8925 1992 samb 555
No. Faks : 03 – 8925 2137

5. **Puan Shahrifah Rehana binti Syed Osman**
Malayan Banking Berhad
Corporate Remedial Management
Menara Maybank, 100 Jln Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 – 2074 7670
No. Faks : 03 – 2070 7234

6. **Persatuan Pembeli Pangsapuri Nusa Mewah Villa (Bukit Pandan)**
35-02-08, Bandar Baru Sentul
51000 Kuala Lumpur
u.p: (Encik Suresh / Puan Zaharah)
No. Tel : 016 – 226 8970 / 019 - 2670868
No. Faks : 03 – 7952 0001
(Bilangan pembeli dihadkan kepada 3 orang wakil sahaja)